



Plán zlepšování PROJEKTU ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE A MÍSTNÍ AGENDY 21 pro rok 2009

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a MA 21 stanoveno, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci projektu ZLP a MA 21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA 21). Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení projektu ZLP a MA 21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, určení zodpovědnosti a spolupráce při jejich naplňování. Po ukončení příslušného kalendářního roku je plán s Komisí projednán a cíle vyhodnoceny.

1. Vyhodnocení ankety „10 problémů Libuše a Písnice“ (10 P):
 - termín: do 16. 2. 2009 s předáním k projednání do ZMČ dne 4. 3. 2009
 - zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21
 - spolupráce: komise ZLP, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš
2. Provázání internetové databáze DataPlán do činnosti odborů ÚMČ Praha – Libuš:
 - termín: do 31. 3. 2009
 - zodpovídá: tajemník úřadu
 - spolupráce: koordinátorka projektu ZLP a MA 21
3. Vyhodnocení místních a expertních indikátorů za rok 2008:
 - termín: do 30. 4. 2009
 - zodpovídá: vedoucí odborů ÚMČ
 - spolupráce: komise ZLP a MA 21, odbory ÚMČ Praha – Libuš
4. Zapojení občanů do činnosti pracovních skupin z důvodu zpracování strategického plánu:
 - termín: 22. ledna., 11. února, 5. března, 18. března
 - zodpovídá: koordinátorka projektu zpracování SP
 - spolupráce: komise ZLP, odbory ÚMČ, odborní partneři
5. Dotační program projektu Zdravé město:
 - termín vyhlášení výzvy: 11.2.
 - výběr projektů: 25.3.
 - schválení RMČ 7.4.
 - zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21
 - spolupráce: komise ZLP a MA 21
6. Veřejné projednání strategického plánu rozvoje MČ:
(příprava, uspořádání, vyhodnocení)
 - termín realizace: červen, listopad
 - zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21, a politik projektu ZLP a MA 21
 - spolupráce: komise ZLP a MA 21, odbory ÚMČ Praha - Libuš

7. Organizování kulatých stolů (výsledky měření indikátorů sady ECI, problémy vzniklé z ankety 10 P):
- termín realizace: únor, dle potřeby
 - zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha - Libuš
 - spolupráce: komise ZLP a MA 21, odborní partneři
8. Uspořádání kulatého stolu o vietnamské komunitě:
- termín: do 30. června
 - zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21
 - spolupráce: členové komise ZLP a MA 21, odborní partneři
9. Příprava, realizace a vyhodnocení kampaní (Den Země, Dny zdraví, Den udržitelné energetiky):
- termín: do 30. 11. 2009
 - zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21
 - spolupráce: komise ZLP, partneři projektu a MA 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš
10. Obhájení kategorie „C“ v rámci mapování kvality procesů MA21:
- termín: do 30. 11. 2009
 - zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21
 - spolupráce: komise ZLP a MA 21, partneři projektu ZLP a MA 21
11. Zpracování strategického plánu:
- termín: do 31. 12. 2009
 - zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21
 - spolupráce: komise ZLP, odborní partneři projektu a MA 21, odbory ÚMČ Praha – Libuš

Schváleno RMČ Praha-Libuš dne 10.2.2009, usnesením č. 30/2009.