

## **Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 na léta 2023-2024**

### **Vyhodnocení plnění k 31. 12. 2024**

Dne 11. října 2017 schválila vláda ČR svým usnesením č. 733 Konceptci rozvoje probace a mediace do roku 2025 (dále jen „Koncepce“) a zároveň ministru spravedlnosti uložila zpracovávat průběžně akční plány Koncepce na roční období a o jejich plnění informovat vládu České republiky.

Koncepce definuje pro oblast rozvoje probace a mediace čtyři strategické cíle (hlavní priority), které jsou dále rozvedeny do celkem 15 specifických cílů, jichž by Česká republika v oblasti rozvoje probace a mediace měla dosáhnout mezi léty 2017 až 2025.

Na specifické cíle Koncepce navazuje Akční plán na léta 2023- 2024 se 17 konkrétními úkoly, jejichž plněním má být schválených cílů dosaženo. Z těchto úkolů Akčního plánu bylo v roce bylo k 31. 12. 2024 11 splněno, 3 jsou plněny průběžně, 2 splněny částečně a 1 je nesplněn (je navrženo posunutí termínu jeho realizace do dalšího akčního plánu). V plnění 15 úkolů navrhujeme pokračovat i v následujícím akčním plánu. Bližší informace ke způsobu plnění jednotlivých úkolů jsou obsaženy v následujícím textu.

## Strategický cíl 1: Odklonit pachatele od kriminální kariéry

**Úkol č. 1: Identifikovat oblasti, kde je třeba nově upravit postupy vzájemné součinnosti mezi státními orgány a dalšími institucemi včetně technického řešení předávání dat a zachování mlčenlivosti**

### Způsob plnění úkolu č. 1:

Probační a mediační služba identifikuje oblasti, kde je třeba nově upravit mlčenlivost a předávání informací mezi státními orgány a dalšími institucemi včetně technického řešení předávání dat.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Identifikované potřebné změny v úpravě mlčenlivosti a předávání informací	12/2024	<b>Plněno průběžně</b>

### Komentář:

Úkol byl průběžně plněn. Výstupem prvotní analýzy této oblasti bylo identifikováno, že je součástí širšího tématu, a to vymezení činnosti PMS v zákoně o Probační a mediační službě a její součinnosti s dalšími subjekty. Od počátku roku 2024 je implementován nový agendový informační systém (NAIS), který umožňuje předávání elektronických dat a Služba je připravena spolupracovat s dalšími institucemi na nastavení procesů předávání dat a úpravě jejich rozsahu. Od června 2024 je pak obnoven provoz EMS vyžadující novou úpravu vztahů mezi Službou a Policií ČR. Vzhledem k potížím s funkčností NAIS v počátečních měsících implementace a vzhledem k teprve probíhajícímu procesu digitalizace justice je třeba v plnění úkolu nadále pokračovat.

*Navrhujeme pokračování plnění úkolu v dalším akčním plánu.*

**Úkol č. 2: Nové nastavení vztahu s poskytovateli trestu OPP a řešení absence pojištění odsouzených při výkonu trestu obecně prospěšných prací**

**Způsob plnění úkolu č. 2:**

Probační a mediační služba uzavře dohody o spolupráci s poskytovateli místa obecně prospěšných prací, které jasně definují práva a povinnosti poskytovatele i Služby.

Probační a mediační služba bude spolupracovat na přípravě podkladů pro legislativní změny v oblasti OPP.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Uzavřené dohody s poskytovateli	12/2023	<b>Splněno</b>
Podklady pro legislativní změny	12/2024	<b>Plněno průběžně</b>

**Komentář:**

Úkol byl průběžně plněn. V souladu s doporučeními výzkumu Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací financovaného Technologickou agenturou ČR v letech 2020 - 2022 byly uzavřeny dohody o spolupráci s poskytovatelem místa obecně prospěšných prací, které jasně definují práva a povinnosti poskytovatele i Služby. Dle interního metodického pokynu byly tyto dohody postupně uzavřeny se všemi poskytovateli ke dni 31. 12. 2023. a tím byl splněn jeden z indikátorů.

Probační a mediační služba spolupracovala s Ministerstvem spravedlnosti na přípravě podkladů pro legislativní změny. Probační a mediační služba poskytovala podklady legislativnímu odboru Ministerstva spravedlnosti, který na jejich základě a dalším rozpracování inicioval zařazení tohoto tématu do legislativního plánu prací na rok 2025. Probační a mediační služba je připravena nadále spolupracovat na přípravě návrhu legislativní úpravy.

*Navrhujeme pokračování plnění úkolu v dalším akčním plánu.*

**Úkol č. 3: Rozvoj multidisciplinárních týmů pro mládež****Způsob plnění úkolu č. 3:**

Probační a mediační služba bude pokračovat v práci skupiny Republikového výboru pro prevenci kriminality Ministerstva vnitra ČR, která se věnuje koordinaci spolupráce jednotlivých aktérů v prevenci kriminality mládeže na místní úrovni.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Výstupy z činnosti pracovní skupiny	12/2024	<b>Splněno</b>

**Komentář:**

Úkol byl průběžně plněn. V letech 2023 - 2024 probíhala činnost mezirezortní pracovní skupiny, která podrobněji analyzovala aktuální stav multidisciplinární spolupráce v oblasti práce s mládeží (zejména týmy pro mládež a systém včasné intervence).

*Navrhujeme pokračování plnění úkolu v dalším akčním plánu.*

**Úkol č. 4: Vytvoření programových center****Způsob plnění úkolu č. 4:**

Během let 2023 - 2024 bude pokračovat činnost 5 programových center v 5 soudních krajích ČR, zajistí jejich financování po dané období a vytvoří model zaškolení a dalšího vzdělávání lektorů programových center.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Zpráva o činnosti programových center	12/2024	<b>Splněno</b>
Systemizace pracovních míst PMS obsahující místa lektorů programových center	12/2024	<b>Splněno částečně</b>

Vytvořit model zaškolení a dalšího vzdělávání lektorů programových center.	12/2024	<b>Splněno</b>
--	---------	----------------

**Komentář:**

Úkol byl splněn. Během let 2023 - 2024 pokračovala činnost 5 programových center v 5 soudních krajích ČR: západočeský, severočeský, jihočeský, Praha a severomoravský. Centra poskytovala resocializační programy mladistvým i dospělým klientům Služby. Celkem bylo v období leden 2023 - listopad 2024 zařazeno do programů 1021 klientů Služby. V době psaní komentáře není hotová statistika za prosinec 2024.

Čtyři programová centra (západočeské, severočeské, jihočeské a severomoravské) byla součástí projektu Zpátky do života (Norské fondy) v období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022, následně se stala standardní součástí struktury Služby a z projektového financování přešla do financování ze státního rozpočtu. Programové centrum Praha bylo součástí projektu do 30. 4. 2024, následně se také stalo standardní součástí struktury Služby a začalo být hrazeno ze státního rozpočtu. Služba potvrdila při ukončování projektu závazek udržitelnosti projektových aktivit po dobu 5 let, tedy včetně fungování programových center. K zajištění fungování programových center je vhodné doplnit, že i přes uplatněné nadpožadavky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebylo navýšení části rozpočtových prostředků, konkrétně systemizovaná místa a jejich financování schváleno a pokračování činnosti programových center je možné jen díky dočasné zápůjčce neobsazených systemizovaných míst Vězeňské služby.

V rámci projektu Zpátky do života vznikl vzdělávací plán pro odborný tým programových center, včetně dalšího a rozšiřujícího vzdělávání během období realizace projektu. Na základě získaných zkušeností a po přenesení činnosti programových center do standardního provozu Služby je plánována revize vzdělávacího plánu.

*Navrhujeme pokračování úkolu v dalším akčním plánu.*

**Úkol č. 5: Zavedení probačních domů do praxe****Způsob plnění úkolu č. 5:**

Během let 2023 - 2024 bude pokračovat v činnosti probačního domu v Písku, zajítí jeho financování v daném období a vytvoří model zaškolení a dalšího vzdělávání pracovníků probačního domu.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Zpráva o činnosti probačního domu	12/2024	<b>Splněno</b>
Systemizace pracovních míst PMS obsahující místa pracovníků probačního domu	12/2024	<b>Splněno částečně</b>
Studijní program vzdělávání pro pracovníky probačního domu	12/2024	<b>Splněno</b>

**Komentář:**

Úkol byl splněn. V rámci projektu Zpátky do života byl pobytový resocializační program v probačním domě poskytován v období prosinec 2022 - duben 2024. Po ukončení projektu přešel probační dům z projektového financování na financování ze státního rozpočtu. V období 2023-2024 bylo do pobytového resocializačního programu zařazeno celkem 53 klientů Služby.

Po ukončení projektu Zpátky do života přešlo financování chodu probačního domu od května 2024 z projektového na státní rozpočet. Pobytový program je poskytován i po ukončení projektu. Služba potvrdila při ukončování projektu závazek udržitelnosti projektových aktivit po dobu 5 let, tedy včetně fungování probačního domu. K zajištění fungování probačního domu ze státního rozpočtu je vhodné doplnit, že i přes uplatněné nadpožadavky nebylo navýšení části rozpočtových prostředků, konkrétně systemizovaná místa a jejich financování, schváleno a pokračování činnosti probačního domu je možné jen díky dočasné zápůjčce neobsazených systemizovaných míst Vězeňské služby.

V rámci projektu Zpátky do života vznikl vzdělávací plán pro odborný tým probačního domu, včetně dalšího a rozšiřujícího vzdělávání během období realizace projektu. Na základě

získaných zkušeností a po přenesení činností probačního domu do standardního provozu Služby je plánována revize vzdělávacího plánu.

*Navrhujeme pokračování úkolu v dalším akčním plánu.*

#### **Úkol č. 6: Posílení spolupráce v oblasti podmíněného propuštění**

##### **Způsob plnění úkolu č. 6:**

Probační a mediační služba bude pokračovat v činnosti odborné platformy pro podmíněné propuštění a zpracuje návrh na rozvoj spolupráce příslušných subjektů v oblasti přípravy na propuštění na svobodu a následnou reintegraci osob na svobodě se zohledněním výstupů z praxe komisí pro podmíněné propuštění.

Probační a mediační služba se bude podílet na práci dalších pracovních skupin zaměřených na téma bezpečného propouštění.

<b>Indikátor</b>	<b>Dokončení</b>	<b>Stav plnění</b>
Návrh na rozvoj spolupráce příslušných subjektů v oblasti přípravy na propuštění na svobodu a následnou reintegraci osob na svobodě	12/2024	<b>Plněno průběžně</b>

##### **Komentář:**

Úkol byl plněn průběžně. Spolupráce v oblasti přípravy na podmíněné propuštění a reintegraci propuštěných na svobodě byla rozvíjena zejména na místní úrovni. Jednání platformy se v letech 2023 - 2024 nekonala z důvodu plnění jiných prioritních úkolů, návrh na rozvoj spolupráce tedy nebyl v roce 2024 zpracován.

V roce 2024 probíhala jednání s Vězeňskou službou ohledně obnovení činnosti komisí pro podmíněné propuštění v případech odsouzených k mimořádným trestům.

*Navrhujeme pokračování plnění úkolu v dalším akčním plánu.*

**Úkol č. 7: Vytvořit a v praxi ověřit model spolupráce PMS s mentory a dobrovolníky pro práci s pachateli trestné činnosti a jejich rodinami**

**Způsob plnění úkolu č. 7:**

Probační a mediační služba bude spolupracovat s realizátory projektů realizovaných v rámci programu Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (mentoring).

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Zpráva o spolupráci s realizátory projektů	12/2024	<b>Splněno</b>

**Komentář:**

Úkol byl splněn. Na místní úrovni probíhala do dubna 2024 spolupráce s realizátory projektů realizovaných v rámci programu Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, programu Spravedlnost, v rámci malého grantového schématu z Norských fondů 2014 - 2021.

V rámci projektu Služby Podpora výkonu alternativního trestu obecně prospěšných prací v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus byl v listopadu 2024 spuštěn mentoring zaměřující se na podporu klientů při výkonu trestu obecně prospěšných prací. Mentoring pilotně provádějí speciálně vyškolení zaměstnanci PMS v pěti vybraných regionech ČR: Teplice, Jablonec nad Nisou, Havířov, Kroměříž a Brno. Do prosince 2024 byla navázána spolupráce s 10 klienty Služby.

*Navrhujeme pokračování plnění úkolu v dalším akčním plánu.*



## Strategický cíl 2: Rozvíjet systémové řešení služeb pro oběti

### Úkol č. 8: Rozvoj systémového řešení služeb pro oběti

#### Způsob plnění úkolu č.8:

Probační a mediační služba bude poskytovat poradenství a podporu obětem trestné činnosti; rozvíjet multidisciplinární spolupráci v oblasti podpory obětem trestné činnosti a restorativní programy v praxi.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Zpráva o využití fondu PMS pro oběti trestných činů (poskytování poradenství a podpory obětem)	12/2024	<b>Splněno</b>
Zpráva o využití fondu PMS pro oběti trestných činů (spolupráce v oblasti podpory obětem)	12/2024	<b>Splněno</b>
Účast na výcviku v mediacích v případech ZTČ a realizace mediací v případech ZTČ  Zajištěná intervize v realizaci RSK  Uskutečněný specializační výcvik v mediaci v trestných věcech	12/2024	<b>Splněno částečně</b>

#### Komentář:

Úkol byl splněn. Služba zajišťovala v letech 2023 - 2024 poradenství a podporu obětem trestných činů ve všech střediscích Probační a mediační služby, ve 40 z nich za pomoci poradců pro oběti. Poradci pro oběti trestných činů rozvíjeli spolupráci s jinými subjekty, které poskytují služby pro oběti.

Vedoucí středisek a poradci pro oběti trestných činů rozvíjeli spolupráci s jinými subjekty, které poskytují služby pro oběti. Služba pořádala osvětové aktivity s tématem pomoci obětem a rozvíjení multidisciplinární spolupráce jak na místní, tak i na národní úrovni. Na národní úrovni

se uskutečňovaly pravidelně Evropský den obětí (22.2.) a Týden restorativní justice (třetí týden v listopadu).

V květnu 2023 se dva vybraní pracovníci Služby zúčastnili výcviku v mediacích realizovaných v případech závažné trestné činnosti realizovaných Institutem pro restorativní justici a svou zkušenost z výcviku přenesli dále do Služby - prostřednictvím workshopů anebo sdílením zkušeností na krajských intervizních setkáních. V letech 2023 a 2024 byly v jednotlivých krajích realizovány intervizní semináře na podporu restorativních programů - rodinných skupinových konferencí a mediací. V roce 2023 došlo k výraznému meziročnímu nárůstu počtu realizovaných rodinných skupinových konferencí, kterých bylo realizováno 57. Proběhly také dva semináře na podporu restorativního prvku v práci s pachateli závažné trestné činnosti. Specializační výcvik v mediaci v trestních věcech nebyl z kapacitních důvodů realizován, nicméně téma mediací v trestních věcech bylo posíleno v rámci kvalifikačního vzdělávání probačních úředníků.

Pozn.: Fondem PMS pro oběti se rozumí peněžní prostředky pro oběti, které vznikají na základě zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí. Zacházení s těmito finančními prostředky upravuje interní směrnice PMS.

*Navrhujeme pokračování plnění úkolů v dalším akčním plánu.*

## Strategický cíl 3: Zvýšit bezpečnost společnosti

### Úkol č. 9: Implementace EMS do praxe

#### **Způsob plnění úkolu č.9:**

Probační a mediační služba připraví výběrové řízení na vhodného dodavatele elektronického monitorovacího systému (elektronických náramků) ke kontrole uloženého domácího vězení a plnění různých opatření při nahrazení vazby a při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem.

Probační a mediační služba implementuje nové technické řešení od vybraného dodavatele.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Dokončit výběrové řízení na vhodného dodavatele elektronického monitorovacího systému (elektronických náramků) ke kontrole uloženého domácího vězení a plnění různých opatření při nahrazení vazby a při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem.	12/2023	<b>Splněno</b>
Implementovat nové technické řešení od vybraného dodavatele	8/2024	<b>Splněno</b>

**Komentář:**

Úkol byl splněn. Veřejná zakázka na EMS II byla vyhlášena dne 19. 12. 2022. V roce 2023 byl vybrán dodavatel EMS II.

Implementace EMS II byla řádně realizována a splněna. Zkušební provoz EMS II byl zahájen v červnu 2024, dokumentace s příslušnou žádostí byla odeslána na OHA (Digitální informační agentura) dne 19. 6. 2024 a následně byl systém EMS II zkolaudován a dnem 1. 8. 2024 byl ze strany OHA povolen a zahájen ostrý provoz EMS II.

**Úkol č. 10: Zefektivnění probace nad rizikovými pachateli****Způsob plnění úkolu č. 10:**

Probační a mediační služba pilotně ověří mezirezortní týmy ("BEZINKA") ve vybraných soudních okresech.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Zpráva o výstupech pilotních mezirezortních týmů	12/2024	<b>Nesplněno</b>

**Komentář:**

Úkol nebyl splněn. V letech 2023 - 2024 se z důvodu plnění jiných prioritních úkolů nepodařilo uskutečnit setkání mezirezortních týmů.

*Navrhujeme pokračování plnění úkolu v dalším akčním plánu.*

**Úkol č. 11: Zavedení elektronické verze nástroje hodnotícího rizika a potřeby odsouzených (SARPO) do probační praxe PMS.**

**Způsob plnění úkolu č. 11:**

Probační a mediační služba zavede elektronickou verzi nástroje hodnotícího rizika a potřeby odsouzených (SARPO) do probační praxe se zahájením provozu nového agendového informačního systému.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Implementovaný elektronický nástroj SARPO v návaznosti na zavedení nového agendového informačního systému PMS	12/2024	<b>Splněno částečně</b>

**Komentář:**

Úkol byl splněn částečně. Elektronický nástroj SARPO je implementován do nového agendového informačního systému PMS. V praxi je využíváno tzv. malé SARPO, zavedení komplexního nástroje pro hodnocení rizik a potřeb u pachatelů se ZTČ (tzv. velké SARPO) předpokládáme v průběhu roku 2025.

*Navrhujeme pokračování plnění úkolu v dalším akčním plánu.*

**Úkol č. 12: Zajištění zabezpečení středisek PMS**

**Způsob plnění úkolu č. 12:**

Probační a mediační služba realizovala investiční akce k zajištění zabezpečení všech středisek Služby.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Zajištění zabezpečení dalších 9 středisek PMS vybudováním elektronického zabezpečovacího systému	12/2024	<b>Splněno</b>

**Komentář:**

Úkol byl splněn. V roce 2024 bylo dokončeno elektronické zabezpečení středisek s připojením na PCO Policie ČR ve střediscích, kde to provozní uspořádání umožňuje. Kde prostorové podmínky toto neumožňují (např. sdílené prostory s jinými OSS), je řešeno individuálně.

## Strategický cíl 4: Zabezpečit další efektivní fungování PMS

### Úkol č. 13: Nový Agendový informační systém

**Způsob plnění úkolu č. 13:**

Probační a mediační služba zahájí rutinní provoz nového agendového informačního systému.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Průběžná zpráva z realizace projektu (zahájení rutinního provozu).	12/2023	<b>Splněno</b>

**Komentář:**

Úkol byl splněn. Projekt byl k 31. 12. 2023 ukončen a agendový informační systém PMS je v rutinním provozu.

Nicméně ne všechny funkcionality agendového informačního systému fungují správně, proto se Služba s dodavatelem spolupracuje na jeho optimalizaci.

*Navrhujeme pokračování v dalším akčním plánu a redefinici úkolu na Optimalizace agendového informačního systému PMS.*

**Úkol č. 14: Rozvoj personální politiky PMS****Způsob plnění úkolu č. 14:**

Probační a mediační služba zajistí dostatečný počet pracovníků pro výkon odborných činností (poradci pro oběti, probační úředníci, lektori programových center).

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2025/2026/2027	01/2025	<b>Splněno částečně</b>

**Komentář:**

Úkol byl splněn částečně. Nadpožadavky ke státnímu rozpočtu předkládá PMS každoročně a vždy požaduje navýšení systemizovaných míst pro zajištění základních činností – tedy probační úředníci, specialisté pro práci s oběťmi a pracovníci programových center a probačního domu. Žádné z těchto požadavků nebyly při projednávání rozpočtu uspokojeny. Činnost programových center a probačního domu je umožněna jen díky dočasné zápůjčce systemizovaných míst z Vězeňské služby. Nicméně pro udržitelné fungování Služby je třeba navýšení systemizovaných míst pro plnění zákonných povinností PMS – zajištění výkonu alternativních trestů, zpracování podkladů pro rozhodování orgánů činných v trestním řízení, pro zajištění pomoci a podpory obětem trestných činů a pro realizaci probačních a resocializačních programů.

*Navrhujeme pokračování plnění úkolu v dalším akčním plánu.*

**Úkol č. 15: Rozvoj interního a meziresortního vzdělávání v oblasti probace a mediace****Způsob plnění úkolu č. 15:**

Probační a mediační služba bude spolupracovat na realizaci projektu Ministerstva spravedlnosti ČR Systém společného vzdělávání.

Probační a mediační služba bude revidovat studijní program vzdělávání v rámci projektu Inovace studijního programu vzdělávání probačních pracovníků financovaného z výzvy Evropské komise.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Průběžná a závěrečná zpráva z realizace projektu	12/2024	<b>Splněno</b>
Projektová žádost	12/2024	<b>Splněno</b>

#### Komentář:

Úkol byl splněn. Realizace vzdělávacích akcí včetně závěrečné konference v rámci projektu Systém společného vzdělávání v letech 2023 a 2024 probíhala dle harmonogramu projektu, projekt byl úspěšně uzavřen.

Projektová žádost o podporu projektu na realizaci revize studijního programu vzdělávání probačních pracovníků byla Evropské komisi předložena opakovaně, v letech 2023 a 2024. Projekt ale nebyl Evropskou komisí podpořen.

*Navrhujeme pokračování plnění úkolu v dalším akčním plánu.*

#### Úkol č. 16: Zapojení PMS do mezinárodní spolupráce

##### Způsob plnění úkolu č. 16:

Probační a mediační služba se zúčastní významných mezinárodních konferencí a setkání a posilování partnerství s klíčovými partnery.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Počet účastí na konferencích a mezinárodních akcích, počet prezentací na mezinárodních fórech, fungující partnerství	12/2024	<b>Splněno</b>

**Komentář:**

Úkol byl splněn. V roce 2023 se uskutečnilo 16 zahraničních pracovních cest a v roce 2024 proběhlo 16 těchto cest a 1 domácí konference s mezinárodní účastí, kde se zástupci Probační a mediační služby účastnili různých typů setkání se zahraničními partnery v rámci výměny zkušeností, dobré praxe nebo navázání nového partnerství či prezentace naší práce v rámci mezinárodní spolupráce. Jednalo se jak o pravidelné, ale i nově uspořádané mezinárodní konference, návštěvy věznic, projektové cesty, školení, lektorské kurzy nebo kulaté stoly.

V rámci projektové činnosti pokračovala v období 2023 - 2024 úzká spolupráce s Norskou nápravnou službou a jejími partnery z oblasti penitenciární a postpenitenciární péče.

*Navrhujeme pokračování plnění úkolu v dalším akčním plánu.*

**Úkol č. 17: Podíl na výzkumech účinnosti práce s pachateli a oběťmi trestných činů. Implementace jejich závěrů do případové praxe**

**Způsob plnění úkolu č. 17:**

Probační a mediační služba se zapojí do výzkumu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Indikátor	Dokončení	Stav plnění
Závěry z výzkumu	12/2024	<b>Splněno</b>

**Komentář:**

Úkol byl splněn. Probační a mediační služba se se zapojila do výzkumu podmíněného propuštění Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody realizovaného Sociologickým ústavem, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a Psychologickým ústavem AV ČR. Výzkum probíhal v letech 2020 – 2023, bylo do něj zapojeno 10 středisek PMS, 532 klientů v kvantitativní části a 50 z nich bylo zařazeno do kvalitativní části. Výstupy z výzkumu byly prezentovány na odborném workshopu v listopadu 2023.



Výstupy z výzkumu byly zohledněny při aktualizaci interního Manuálu pro hodnocení rizik a potřeb.

Dále PMS spolupracovala s IKSP na výzkumu **Institut podmíněného propuštění v aplikační praxi**, doba řešení 2021 – 2023 a to formou poskytování dat a podkladů pro zpracování výzkumu. Dílčí výsledky projektu byly prezentovány na odborných akcích“.

*Navrhujeme pokračování plnění úkolu v dalším akčním plánu.*

## SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AV	Akademie věd
ČR	Česká republika
EMS	Elektronický monitorovací systém
IROP	Integrovaný regionální operační program
Koncepce	Koncepce probace a mediace do roku 2025
NAIS	Nový agendový informační systém PMS
OHA	Digitální informační agentura
OPP	Obecně prospěšné práce
OSS	Orgány státní správy
PCO	Pult centrální ochrany
PMS	Probační a mediační služba
Služba	Probační a mediační služba
RSK	Rodinná skupinová konference
ZTČ	Závažná trestná činnost