

# AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21

## Návrhy na zavádění a zlepšování procesu MA 21 v roce 2008:

### **1. Vyhodnocování dopravních a místních indikátorů definovaných ve strategických dokumentech (indikátory vypovídají o celkovém vývoji města a naplňování zvolené strategie)**

Termín : 31. 3. 2008  
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, koordinátor Strategického plánu rozvoje města, koordinátor Komunitního plánu sociálních služeb  
Spolupráce: odbor dopravy MěÚ

### **2. Vybudovat novou tvář internetových stránek Zdravého města Litoměřice**

Termín : 31. 4. 2008  
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21,  
Spolupráce: oddělení projektů a strategií, odbor dopravy MěÚ

### **2. Aktualizace řídicích dokumentů – Strategického plánu rozvoje města a Komunitního plánu sociálních služeb**

Termín : 31. 8. 2008  
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, koordinátor Strategického plánu rozvoje města, koordinátor Komunitního plánu sociálních služeb  
Spolupráce: vedoucí odborů MěÚ

### **3. Sledování a vyhodnocování Společenských indikátorů (ECI) (součást projektu Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji, realizovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů)**

Termín : 31. 11. 2008  
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, koordinátor Strategického rozvoje města  
Spolupráce: vedoucí odborů MěÚ, Ústav pro ekopolitiku o.p.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

### **4. Získat externí zdroje pro realizaci PZM a MA21**

Termín : 31. 12. 2008  
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, projektový manažer MěÚ  
Spolupráce: oddělení projektů a strategií MěÚ

### **5. Postup dle Kritérií MA21 - obhájit kategorie „C“, úsilí o kategorii „B“**

Termín : 31. 12. 2008  
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, koordinátor Strategického plánu rozvoje města, koordinátor Komunitního plánu sociálních služeb  
Spolupráce: vedoucí odborů MěÚ