




ZÁKLADY A 1.PP




MEZANIN




PŮDORYS 1NP




PŮDORYS PODKROVÍ



PŮDORYS 2NP



STŘECHA




ETAPIZACE - stavba je rozvržena do 3 etap. Realizace bude probíhat za omezeného provozu




ETAPA 1: Vybudování bezbariérové rampy, zřízení nové podatelny s informacemi a stavební úpravy kuchyňky a kanceláří u uliční fasády.

- Bourání nových otvorů v nosných stěnách
- Úprava dispozic, výstavba nových příček v pravém křídle
- Provedení podlah včetně rampy v průjezdu, osazení nových výplní



ETAPA 2: Výměna krytiny hlavní budovy včetně zateplení a stavební úpravy hyg. zázemí podkroví a vestavba archivu v podkroví. Doplnění vikýře pro budoucí napojení přístavby a úprava části schodiště pod vikýřem.



ETAPA 3: odstranění stávajícího spojovacího objektu a vybudování nové propojovací věže s výtahem a proskleným foyer. Vybudování nové vstupní haly a nového hyg. zázemí 1.NP

- Po demolici objektu bude proveden výkop pro základy
- Provedení kanalizačních rozvodů, rekonstrukce kanalizační přípojky
- Provedeny základy a hydroizolace
- Následně smontována nosná ocelová konstrukce
- Provedena střecha věže a propojení s vikýřem
- Montáž výplňových nenosných konstrukcí včetně příček, osazení technologie výtahu
- Provedení podlah
- Osazení výplní, provedení dokončovacích prací, napojení na rozvody, finální úpravy povrchů
- Dokončeno bude úpravou dvora, výsadbou zeleně